

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»
(МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового»)

ПРИКАЗ

05.09.2024

г.Мегион

№936-О

О разработке и реализации проекта «Бизнес-классы Югры»

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры по итогам встречи с Уполномоченным по правам человека в ХМАО-Югре, Уполномоченным по правам ребенка в ХМАО-Югре, Уполномоченным по правам по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре 23.03.2023 года, приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №10-П-1790 от 02.09.2024 «Об утверждении списка общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, участвующих в проекте «Бизнес-классы Югры»» и в целях повышения финансовой и предпринимательской грамотности учеников 10-11 классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекте «Бизнес-классы Югры» в Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» (Приложение 1).
2. Утвердить план работы рабочей группы («Дорожную карту» мероприятий), направленный на обеспечение реализации в МАОУ СОШ №3 им.И.И.Рынкового проекта «Бизнес-классы Югры» (Приложение№2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С.В. Дектерева

В дело № 01-10 за 2024 год

Копии: 4

3-УВР, 1-МР, 1-ВиС

Секретарь

Гречушкина Е.В.

дата 05.09.2024

Проект приказа подготовил (а):
Сухушина Е.Н., начальник методического отдела

Состав рабочей группы по реализации проекта «Бизнес-классы Югры»
в МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкoвoгo»

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Дектерева С.В.	Директор
2.	Гадевич Л.Г.	Заместитель директора по УВР
3.	Игнатовская Е.Г.	Заместитель директора по УВР
4.	Колокольцева Н.И.	Заместитель директора по ВР
5.	Сухушина Е.Н.	Начальник методического отдела
6.	Антропова Е.В.	Начальник информационного отдела
7.	Орлова Т.А.	Старший методист
8.	Мануйлова Ю.Е.	Педагог-психолог
9.	Хажеева Р.А.	Педагог-психолог
10.	Классный руководитель в бизнес-классе	

Дорожная карта по реализации проекта «Бизнес-классы Югры»
в МАОУ СОШ №3 имени Ивана Ивановича Рынкowego

№п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
<p>1-ый год (этап) реализации проекта (программы) На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы (проекта); при необходимости, предполагается работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта (программы)</p>							
1.	01.09.2024	30.09.2024	Проектирование и первичная реализация проекта	Формирование проектной команды из администрации и педагогов работающих с профорientацией школьников и разработка проекта	Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ	Соответствие федеральным и региональным нормативным документам	Сформирована команда из администрации и педагогов работающих с профорientацией школьников – участников проекта.

2.	01.09.2024	30.09.2024		<p>Утверждение проекта «Бизнес-класс Югры» как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения» на педагогическом совете школы.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Разработан и утвержден проект «Бизнес-класс Югры» как основа формирования образовательной экосистемы подготовки предпринимателей нового поколения» на педагогическом совете школы</p>
3.	01.09.2024	30.09.2024		<p>Разработка плана повышения профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Разработан план повышения профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>
4.	01.09.2024	30.09.2024		<p>Разработка критериев эффективности инновационной деятельности.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Разработаны критерии эффективности инновационной деятельности</p>

5.	25.05.2025	10.06.2025	<p>Предъявление промежуточных результатов проекта на муниципальном и региональном уровнях</p> <p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p> <p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p> <p>Предъявлены промежуточные результаты проекта на муниципальном и региональном уровнях</p>
2-ой год (этап) реализации проекта (программы)			
1.	01.09.2025	25.05.2026	<p>Реализация проекта, подведение итогов</p> <p>Ведение мониторинга по развитию предпринимательской и финансовой грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p> <p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p> <p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p> <p>Сформулированы основные выводы и рекомендации мониторинга по развитию предпринимательской и финансовой грамотности субъектов образовательного процесса посредством реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>
2.	15.05.2026	25.05.2026	<p>Анализ результатов инновационной деятельности по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p> <p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p> <p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p> <p>Проведен анализ результатов инновационной деятельности по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>

3.	25.05.2026	10.06.2026		<p>Предъявление результатов проекта на муниципальном и региональном уровнях</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Предъявлены результаты проекта на муниципальном и региональном уровнях</p>
4.	25.05.2025	10.06.2025		<p>Публикация инновационного опыта реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Опубликованы результаты проекта реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>
5.	25.05.2026	10.06.2026		<p>Экспертиза результатов и продуктов инновационной деятельности по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Проведена экспертиза результатов и продуктов инновационной деятельности по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>

6.	25.05.2026	10.06.2026	<p>Определение эффективности, целесообразности и перспектив дальнейшего развития проекта по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>	<p>Проектирование, моделирование, прогнозирование, классификация, обобщение, методы статистики, рефлексия, анализ</p>	<p>Соответствие федеральным и региональным нормативным документам</p>	<p>Осуществлена оценка эффективности, целесообразности и перспектив дальнейшего развития проекта по реализации образовательного модуля бизнес-класса Югры в составе основных общеобразовательных программ.</p>
----	------------	------------	---	---	---	--